

# Извештај о извршењу плана за 2014. годину

ЈП "СКИЛАГИШТА СРБИЈЕ"

Обухвата: 131 МАР 2015  
 Годинши план набавки  
 Измена број: 2

Датум усвајања: 10.02.2014  
 06.03.2014  
 25.12.2014

## Јавне набавке

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама)	Планирана средства у буџету/фин. плану		Врста поступка	Оквирни датум		
			без ПДВ-а	са ПДВ-ом		Контро/позиција	покретања поступка	закључења уговора
<b>Укупно</b>		436.614.472						
		2014	248.180.382					
		2015	151.525.540					
		2016	28.059.200					
		2017	8.831.350					
<b>добра</b>			196.430.489					
1.1.1	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	616.000	616.000	2.2.1.	поступак јавне набавке мале вредности	2	3	3
	По годинама: 2014-500.000 2015-116.000					2014	2014	2015
Напомена:		редован потрошни материјал за одржавање хигијене						
Разлог и оправданост набавке:		Истраживање тржишта путем инернета и досадашње искуство						
Начин утврђивања процењене вредности:								
Остале напомене:								
Измене података кроз извршење:								
Месец покретања: 4. година: 2014 Месец закључења: 6. година: 2014								
Образаложење измене: Покретање и уговарање јавне набавке се разликује од планираног из разлога што је оснивач, односно Влада Републике Србије дала сагласност на Програм пословања ЈП "Скилагишта Србије" за период 01.01.-31.12.2014. године дана 14.03.2014								
<b>Стајус поступка: окончан-закључени уговори</b>								
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2								

1.1.2	ТЕХНИЧКИ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ (каблови, осигурачи, утикачи...)	370.000	370.000	2.2.10.	поступак јавне набавке мале вредности	4 2014	5 2014	3 2015
	Напомена:	редован електро потрошни материјал						
	Разлог и оправданост набавке:	Истраживање тржишта путем интернета и разговора са другим лицима и досадашње искуство у набавци						
	Начин утврђивања процене вредности:	Истраживање тржишта и досадашња искуства у набавци						
	Остале напомене:							
	<b>Измене података кроз извршење:</b>							
	Месец покретања: 6. година: 2014 Месец закључења: 7. година: 2014 Месец извршења: 1. година: 2015							
	Образаложење измене: Покретање поступка се разликује од планираног јер је каснила дефектажа што је довело до одступања од планираног. Уговор извршен раније.							
	<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>							
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3							
1.1.3	СПЕЦИЈАЛАН ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ВЕШТАЧКОГ ОСНЕЖАВАЊА	1.232.000	1.232.000	2.2.10.	поступак јавне набавке мале вредности	3 2014	4 2014	3 2015
	Напомена:	<b>По годинама:</b> 2014-1.000.000 2015-232.000						
	Разлог и оправданост набавке:	специфичан материјал за системе за вештачко оснежавање						
	Начин утврђивања процене вредности:	Истраживање тржишта путем интернета, разговор са стручним лицима и досадашња искуства у набавкама						
	Остале напомене:							
	<b>Измене података кроз извршење:</b>							
	Месец покретања: 6. година: 2014 Месец закључења: 7. година: 2014							
	Образаложење измене: ЈН спроведена након комплетне дефектаже што је угрожавало кашњење свих осталих радњи. У току је извршење уговора.							
	<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>							
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3							
1.1.4	АНТИКОРОЗИВНИ МАТЕРИЈАЛ	316.000	316.000	2.2.10.	поступак јавне набавке мале вредности	3 2014	4 2014	3 2015
	Напомена:	<b>По годинама:</b> 2014-200.000 2015-116.000						
	Разлог и оправданост набавке:	редован потрошни антикорозивни материјал						
	Начин утврђивања процене вредности:	Истраживање тржишта и досадашња искуства у набавци						
	Остале напомене:							
	<b>Измене података кроз извршење:</b>							
	Месец покретања: 4. година: 2014 Месец закључења: 7. година: 2014							
	Образаложење измене: Није било потребе за ранијим покретањем набавке (због постоећих залиха), што је довело до одступања од планираног.							
	<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>							
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3							

1.1.5	ВИДЛЧНА И МЕТАЛНА РОБА	427.000	427.000	2.2.10.	поступак јавне набавке мале вредности	2 2014	3 2014	3 2015
	Напомена:	редован потрошни материјал						
	Разлог и оправданост набавке:	На основу налога за набавку, истраживања тржишта и вишегодишњег искуства						
	Начин утврђивања проценјене вредности:	Остале напомене:						
	Измене података кроз извршење:	Месец покретања: 6. година: 2014 Месец закључења: 7. година: 2014 Месец извршења: 12. година: 2014 Образаложење измене: Покретање и уговарање јавне набавке се разликује од планираног из разлога што је оснивач, односно Влада Републике Србије дала сагласност на Програм пословања ЈП "Сжилитшта Србије" за период 01.01.-31.12.2014. године дана 14.03.2014						
	Статус поступка: окончан-закључени уговори	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3						
1.1.6	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	55.570.000	55.570.000	2.2.11.	отворени поступак	9 2014	12 2014	12 2015
	Напомена:	По годинама: 2015-55.570.000						
	Разлог и оправданост набавке:	Електрична енергија потребна за несметано функционисање ски центара						
	Начин утврђивања проценјене вредности:	На основу праћења тржишта и вишегодишњег искуства						
	Остале напомене:	Статус поступка: окончан-закључени уговори						
	Закључени уговори:	Вредност у хиљадама динара						
	Датум	Број уговора	Добављач	Процењена	Уговорена	Извршена	Предмет набавке	
	31.12.2014	685	"ЕПС Снабдевањ" Д.о.о.	55570	55570		ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	

1.1.7	ЕНЕРГЕТСКА ГОРИВА	42.708.000	42.708.000	2.2.12.	отворени поступак	2	4	4	
		<b>По годинама:</b> 2014-15.708.000 2015-27.000.000						2014 2015	
Напомена: За потребе редовних активности и обављања делатности предузећа									
Разлог и оправданост набавке: На основу искуства из претходних година									
Начин утврђивања проценjene вредности: тип набавке: обликована по партијама.									
Остале напомене:									
<b>Измене података кроз извршење:</b>									
Месец покретања: 3. година: 2014 Месец закључења: 9. година: 2014									
Остало: У току је извршење уговора.									
Образложење измене: Покретање поступка одступа од планираног из разлога што је оснивач, односно Влада Републике Србије дала сагласност на Програм пословања ЈП "Скијалишта Србије" за период 01.01.-31.12.2014. године дана 14.03.2014. године. Закључење у									
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
24.06.2014	208	"НИС" а.д. Нови Сад	5328	5328		ЕНЕРГЕТСКА ГОРИВА, Партија 1			
12.09.2014	342	"Милетић Петрол" Д.о.о.	23960	23960		ЕНЕРГЕТСКА ГОРИВА, партија 2: енергетска горива (евро дизел и безоловни бензин) са испоруком на ски центар Копаоник.			
12.09.2014	343	"Милетић Петрол" Д.о.о.	13420	13420		ЕНЕРГЕТСКА ГОРИВА, партија 3: енергетска горива (евро Дизел) са испоруком на ски центар Стара планина			
1.1.8	УЉА И МАЗИВА	3.000.000	3.000.000	2.2.12.	отворени поступак	2	4	3	
		<b>По годинама:</b> 2014-2.000.000 2015-1.000.000						2014 2015	
Напомена: редовно одржавање возила и механизације, замене уља и подмазивање									
Разлог и оправданост набавке: истраживање тржишта путем интернета									
Начин утврђивања проценjene вредности: Остале напомене:									
<b>Измене података кроз извршење:</b>									
Месец покретања: 3. година: 2014 Месец закључења: 8. година: 2014									
Образложење измене: Покретање и уговарање јавне набавке се разликује од планираног из разлога што је оснивач, односно Влада Републике Србије дала сагласност на Програм пословања ЈП "Скијалишта Србије" за период 01.01.-31.12.2014. године дана 14.03.2014									
<b>Статус поступка: окончан-закључени уговори</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
11.08.2014	274	"Platner" д.о.о.	3000	2062	2062	УЉА И МАЗИВА			