

Бр. 404-02-110/7/2013-35

Бр. 405

22.07.2013. год.

22 JUL 2013 200 год.
БЕОГРАД, ул. Милутина Миланковића 9

АНЕКС
УГОВОРА О РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЖИЧАРЕ КРЧМАР У СКИ ЦЕНТРУ
КОПАОНИК, ПО СИСТЕМУ "КЉУЧ У РУКЕ"

Закључен између:

Републике Србије, Министарства финансија и привреде Републике Србије, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, које заступа др Рената Пинцо по овлашћењу министра 08 Број: 112-01-1/97-2-2013 од 11. фебруара 2013. године, а на основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 401-6162/2013 од 19.07.2013. године (у даљем тексту **Наручилац**),

и

Јавног предузећа „Скијалишта Србије“, са седиштем у Београду, ул. Милутина Миланковића 9, Република Србија, које има статус инвеститора сходно прописима којима се уређује планирање и изградња и Закључку Владе Републике Србије 05 Број: 332-8195/2009 од 17.12.2009. године, које заступа в.д. генералног директора Дејан Љевнаић (у даљем тексту: **Корисник**), порески идентификациони број 104521515

и

„Leitner“ AG-SpA са седиштем у Sterzing – Vipiteno 39049, Italy, адреса Brennero, кога заступа директор Dominic Bosio (у даљем тексту: **Испоручилац**) порески идентификациони број IT00123790214.

Уговорне стране констатују:

- да је Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 401-1062/2013 од 12.02.2013. године, Влада дала сагласност да Министарство финансија и привреде преузме обавезе по уговорима који се односе на капиталне издатке и захтевају плаћања у више година за капитални пројекат „Изградња туристичке инфраструктуре и супраструктуре у туристичким центрима“;
- да су, на основу спроведеног поступка јавне набавке, дана 30.05.2013. године закључили Уговор о реконструкцији жичаре Крчмар у ски центру Копаоник, по систему "кључ у руке", који је код Наручиоца заведен под бројем 404-02-110/7/2013-35 од 30.05.2013. године, а код Корисника под бројем 278 од 29.05.2013. године (у даљем тексту: Основни уговор);
- да је након закључења Основног уговора донет Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС“, број 59/13), којим се мења члан 5. Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС“, број 114/12), тако да се у прегледу планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године у разделу 16 Министарства финансија и привреде, за капитални пројекат „Изградња туристичке инфраструктуре и супраструктуре у туристичким центрима“, предвиђају средства за 2013. годину у износу 215.632.000 динара, за 2014. годину у износу 2.626.409.000 динара, а за 2015. годину у износу 2.867.929.000 динара. Чланом 5. Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину средства у разделу 16 Министарство финансија и привреде, за капитални



пројекат „Изградња туристичке инфраструктуре и супраструктуре у туристичким центрима“ износила су за 2013. годину 1.399.430.000 динара, за 2014. годину 2.034.510.000 динара а за 2015. годину 2.276.030.000 динара;

- да је чланом 8. Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину додат нови члан 23а Закона, којим се корисницима буџетских средстава, који су у складу са законом којим се уређује буџетски систем, преузели обавезе по уговорима који се односе на капиталне издатке и захтевају плаћање у више година, дозвољава измена елемената уговора који се односе на динамику плаћања уговорних обавеза, а уз сагласност Владе Републике Србије;
- да је Закључком 05 Број: 401-6162/2013 од 19.07.2013. године, Влада Републике Србије дала сагласност да се за капитални пројекат „Изградња туристичке инфраструктуре и супраструктуре у туристичким центрима“, измене елементи уговора који се односе на динамику плаћања уговорних обавеза;
- да је саставни део овог Анекса Писмо о намерама Министра финансија и привреде број 337-00-10/2013/01/20 од 27.06.2013. године, за плаћање ануитета који доспевају на начин који је предвиђен чланом 3. Основног уговора, односно измењеном динамиком плаћања уговорене цене, како буде утврђено Анексом Основног уговора.

Члан 1.

Мења се члан 3. Основног уговора тако да сада гласи:

„Укупну цену без ПДВ из члана 2. став 1. овог Уговора плаћа Наручилац, док износ припадајућег ПДВ плаћа Корисник.

Плаћање уговорене цене из члана 2. став 1. овог Уговора ће се вршити у динарима. Уколико је цена у понуди исказана у еврима, плаћање се врши по средњем курсу НБС на дан достављања налога за плаћање Управи за Трезор Министарства финансија и привреде Републике Србије и то на следећи начин: плаћање износа из структуре цене који се односи на изградњу објекта, а у делу вредности извршених радова и услуга ће се вршити на рачун огранка Испоручиоца у Републици Србији, број рачуна: 160-390634-31 који се води код банке Banca Intesa a.d. Beograd, а који је Испоручилац отворио за потребе реализације овог уговора.

Плаћање износа из структуре цене који се односи на вредност опреме и резервних делова ће се вршити на нерезидентни рачун Испоручиоца број: 160-390634-31 који се води код банке Banca Intesa a.d. Beograd.

Евентуалне курсне разлике које настану током реализације овог уговора падају на терет Корисника.

Уколико се опрема увози, вредност опреме без ПДВ плаћа Наручилац, а износ ПДВ плаћа Корисник.

Плаћање укупно уговореног износа из члана 2 став 1. овог уговора ће се вршити на следећи начин:

- У 2013. години $\approx 3,68$ % укупно уговорене цене, а максимално до износа предвиђених Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину и Закључком Владе РС 05 Број: 401-6162/2013 од 19.07.2013. године;
- У 2014. години $\approx 43,66$ % укупно уговорене цене, а максимално до износа предвиђених Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину и Закључком Владе РС 05 Број: 401-6162/2013 од 19.07.2013. године од чега половину до 31.03.2014. године, а другу половину до 30.06.2014. године;

- У 2015 години \approx 52,66 % укупно уговорене цене, а максимално до износа предвиђених Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину и Закључком Владе РС 05 Број: 401-6162/2013 од 19.07.2013. године од чега \approx 42,66% до 31.03.2015. године, а последњих 10 % по прибављању позитивног Извештаја Комисије за технички преглед објекта коју образује Министар надлежан за послове грађевинарства односно надлежни орган локалне самоуправе.“

Члан 2.

Мења се члан 4. Основног уговора тако да сада гласи:

„Испоручилац се обавезује да, одмах по потписивању Анекса, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај укупног износа средстава из члана 1. став 6. алинеја 1) Анекса, са важношћу 30 (тридесет) дана дуже од датума правдања, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Испоручилац се обавезује до 01.03.2014. године преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај укупног износа средстава из члана 1. став 6. алинеја 2) Анекса, са важношћу најмање 30 (тридесет) дана дуже од потписивања Записника о примопредаји жичаре из члана 1. овог Уговора, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Испоручилац се обавезује да до 01.03.2014. године преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од прибављања позитивног извештаја комисије за технички преглед објекта коју образује министар надлежан за послове грађевинарства односно надлежни орган локалне самоуправе, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Испоручилац је у обавези да продужи важење банкарске гаранције.

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Испоручилац је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења банкарских гаранција.

Испоручилац се обавезује да приликом примопредаје жичаре Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у износу од 10 % од вредности уговора и са роком важења 3 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Испоручилац не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца или Корисника.“

Члан 3.

Мења се члан 5. Основног уговора тако да сада гласи:

„Рок за примопредају жичаре је 15.11.2014. године.

Даном примопредаје жичаре из члана 1. овог уговора сматраће се дан потписивања Записника о примопредаји жичаре.

Испоручилац се обавезује да по потписивању Анекса, достави Наручиоцу и Кориснику Генерални динамички план, у складу са динамиком предвиђеном Анексом Основног уговора.

Сви рокови морају бити у складу са Генералним динамичким планом, који се

налази у прилогу и саставни је део Анекса Основног уговора.

За сваки дан кашњења са примопредајом жичаре из члана 1. овог уговора, Испоручилац се обавезује на плаћање уговорне казне у износу од 0,5% од цене из члана 2. став 1. овог Уговора, а највише до 10% цене из члана 2. став 1. овог Уговора.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног престанка Испоручиоца, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.“


Члан 4.

У свему што није регулисано овим Анексом Основни уговор остаје непромењен.

Члан 5.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ


LEITNER AG-SpA
Brennerstraße 34 Via Brennero
I-39049 STERZING - VIPITENO (BZ)

НАРУЧИЛАЦ



КОРИСНИК

