

У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК, ПО СИСТЕМУ "КЉУЧ У РУКЕ"

404-02-110/7/2013-35

30.05.2013.

Закључен између:

БЕОГРАД

Републике Србије, Министарства финансија и привреде Републике Србије, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, које заступа др Рената Пинцо по овлашћењу министра 08 Број: 112-01-1/97-2-2013 од 11. фебруара 2013. године, а на основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 401-1062/2013 од 12.02.2013. године (у даљем тексту **Наручилац**),

и

Јавног предузећа „Скијалишта Србије“, са седиштем у Београду, ул. Милутина Миланковића 9, Република Србија, које има статус инвеститора сходно прописима којима се уређује планирање и изградња и Закључку Владе Републике Србије 05 Број: 332-8195/2009 од 17.12.2009. године, које заступа в.д. генералног директора Дејан Љевнаић (у даљем тексту: **Корисник**), порески идентификациони број 104521515

и

„LEITNER“ AG-SpA, са седиштем у Sterzing - Vipiteno 39049, Italy адреса Via Brennero 34, кога заступа директор Dominic Bosio (у даљем тексту: **Испоручилац**) порески идентификациони број IT 00123790214.

Уговорне стране констатују:

- да је Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 332-8195/2009 од 17.12.2009. године, Влада дала сагласност да Јавно предузеће „Скијалишта Србије“ у име и за рачун Републике Србије као власника грађевинског земљишта на локацијама на којима је планским документима предвиђена изградња и реконструкција јавних скијалишта и објеката планинског туризма, врши инвеститорска права и послове организовања и обављања стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању, опремању и заштити јавних скијалишта, организовања стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног скијалишта, планирања изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног скијалишта, обележавања и постављања сигнализације на јавном скијалишту, опремања и уређења грађевинског земљишта у функцији и за потребе јавног скијалишта, комуналном, саобраћајном, туристичком и другом инфраструктуром на територији јавног скијалишта, односно простора погодног за уређење јавног скијалишта и давања у закуп или на коришћење простора или објеката у складу са Просторним планом Републике Србије;
- да је Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 401-1062/2013 од 12. 02.2013. године, Влада дала сагласност да Министарство финансија и привреде преузме обавезе по уговорима који се односе на капиталне издатке и захтевају плаћања у више година за капитални пројекат „изградња туристичке инфраструктуре и супраструктуре у туристичким центрима“;
- да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке реконструкције жичаре Крчмар у ски центру Копаоник, редни број набавке 15/2013, по јавном позиву објављеном у „Службеном гласнику РС“, број 23/2013 од 13.03.2013. године;
- да је Испоручилац дана 22.04.2013. године доставио своју Понуду број 72/2013



од 22.04.2013. године, заведена код Наручиоца под бројем 404-02-45/2013-35-1 од 22.04.2013. године, и допуну понуде заведена код Наручиоца под бројем 404-02-45/2013-35-1а од 22.04.2013. године,

- да је понуда Испоручиоца поднета као **заједничка понуда групе понуђача**:
 1. „LEITNER“ AG-SpA, Via Brennero 34, Sterzing - Vipiteno 39049, Italy
 2. „Brzmin“ doo, Брзеће бб, Брус, Брзеће**са подизвођачем: „Елкомс“ д.о.о., Београд, ул. Јужни булевар 144, локал 303А.**
- да је Наручилац у складу са чл. 79. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 116/08), донео Одлуку о обустави отвореног поступка бр. 404-02-45/6/2013-35 од 29.04.2013. године, бр. набавке ЈН 15/2013, из разлога што су у року за подношење понуда поднета једна понуда која је била неисправна;
- да је Наручилац на основу чл. 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12), донео одлуку о покретању преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда бр. 404-02-110/1/2013-35 од 09.05.2013. године, бр. набавке ЈН 33/2013;
- да је наручилац дана 13.05.2013. године упутио позив само и свим понуђачима који су учествовали у отвореном поступку ЈН 15/2013 да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим, у складу са чланом 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12);
- да је Испоручилац у преговарачком поступку бр. 33/2013 допуну понуду из отвореног поступка бр. 15/2013 и исту учинио исправном, одговарајућом и прихватљивом и да понуда Испоручиоца у потпуности одговара техничкој спецификацији из Конкурсне документације;
- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12) донео одлуку о додели уговора бр. 404-02-110/6/2013-35 од 27.05.2013. године којом је изабрао понуду Испоручиоца бр. 72/2013 од 23.05.2013. године као најповољнију, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора.

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет уговора је реконструкција жичаре Крчмар у ски центру Копаоник, по систему "кључ у руке", а све у складу са техничком спецификацијом конкурсне документације за ЈН број 15/2013 односно 33/2013 и понудом Испоручиоца 72/2013 од 23.05.2013. године, које представљају саставни део овог Уговора.


Цена

Члан 2.

Укупна цена предмета уговора из члана 1. износи 8.160.000,00 еура без пдв-а, односно 9.792.000,00 еура а са пдв-ом, формирана према обрасцу понуде и обрасцу структуре цена, која је саставни део овог уговора.

Укупна цена из става 1. овог члана уговора обухвата:

1. Цену опреме са свим елементима, материјалима и инсталацијама који ће се уградити, од полазне станице, излазне станице, линије жичаре и пратећих објеката са пратећим елементима на паритету СИР Копаоник у износу од 6.200.000,00 ЕУР без пдв-а, односно 7.440.000,00 ЕУР са пдв-ом.
2. Цену свих грађевинских, електро-монтажних и машинских радова на изградњи жичаре са испитивањем, тестирањем и пуштањем у пробни рад, са издавањем



одговарајућих сертификата, са уређењем терена након завршетка свих грађевинских и осталих радова у износу од 1.490.000,00 ЕУР без пдв-а, односно 1.788.000,00 ЕУР са пдв-ом.

3. Цену пратеће услуге израде техничке документације, Студије оправданости, Идејног и Главног пројекта, као и Студије о процени утицаја на животну средину, Главни пројекат против пожарне заштите рачунајући и трошкове техничке контроле и нострификације Главног архитектонско - грађевинског, електро и машинског пројекта жичаре у износу од 470.000,00 ЕУР без пдв-а, односно 564.000,00 ЕУР са пдв-ом.

Наручилац и Корисник неће признавати вишкове радова и непредвиђене радове.

Начин плаћања

Члан 3.

Укупну цену без ПДВ из члана 2. став 1. овог Уговора плаћа Наручилац, док износ припадајућег ПДВ плаћа Корисник.

Плаћање уговорене цене из члана 2. став 1 овог Уговора ће се вршити у динарима. Уколико је цена у понуди исказана у еврима, плаћање се врши по средњем курсу НБС на дан достављања налога за плаћање Управи за Трезор Министарства финансија и привреде Републике Србије, на рачун Испоручиоца број _____ који се води код банке _____.

Уколико је понуђач стране правно лице, претходни став овог члана уговора ће гласити:

Плаћање уговорене цене из члана 2. став 1 овог Уговора ће се вршити у динарима. Уколико је цена у понуди исказана у еврима, плаћање се врши по средњем курсу НБС на дан достављања налога за плаћање Управи за Трезор Министарства финансија и привреде Републике Србије и то на следећи начин: плаћање износа из структуре цене који се односи на изградњу објекта, а у делу вредности извршених радова и услуга ће се вршити на рачун огранка Испоручиоца у Републици Србији, број рачуна _____ који се води код банке _____, а који је Испоручилац отворио за потребе реализације овог уговора.

Плаћање износа из структуре цене који се односи на вредност опреме и резервних делова ће се вршити на нерезидентни рачун Испоручиоца број _____ који се води код банке _____.

Евентуалне курсне разлике које настану током реализације овог уговора падају на терет Корисника.

Уколико се опрема увози, вредност опреме без ПДВ плаћа Наручилац, а износ ПДВ плаћа Корисник.

Наручилац односно Корисник ће исплатити аванс у износу од 15 % од укупно уговорене цене, у року од 45 дана од дана закључења уговора и испостављања авансног рачуна на рачун _____ код _____ банке, а који се целокупно правда изведеним радовима и пруженим услугама израде техничке документације.

Плаћање укупно уговореног износа из члана 2 став 1. овог уговора ће се вршити на следећи начин:

- У 2013 години \approx 25 % укупно уговорене цене, а максимално до износа предвиђених Законом о буџету Републике Србије и Закључком Владе РС 05 Број: 401-1062/2013 од 12.02.2013. године, по одбитку исплаћеног аванса који је исплаћен у складу са ставом 7. овог члана;

- У 2014 години \approx 33% укупно уговорене цене, а максимално до износа предвиђених Законом о буџету Републике Србије и Закључком Владе РС 05 Број: 401-1062/2013 од 12.02.2013. године;
- У 2015 години \approx 42% укупно уговорене цене, а максимално до износа предвиђених Законом о буџету Републике Србије и Закључком Владе РС 05 Број: 401-1062/2013 од 12.02.2013. године, од чега последњих 10 % по прибављању позитивног Извештаја Комисије за технички преглед објекта коју образује Министар надлежан за послове грађевинарства односно надлежни орган локалне самоуправе

Средства финансијског обезбеђења

Члан 4.

Испоручилац се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана потписивања овог Уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, на износ уговореног аванса, са важношћу најмање 30 (тридесет) дана дуже од потписивања Записника о примопредаји жичаре из члана 1. овог Уговора, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Испоручилац се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана потписивања овог Уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од прибављања позитивног извештаја комисије за технички преглед објекта коју образује министар надлежан за послове грађевинарства односно надлежни орган локалне самоуправе, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Испоручилац је у обавези да продужи важење банкарске гаранције.

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Испоручилац је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења банкарских гаранција.

Испоручилац се обавезује да приликом примопредаје жичаре Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у износу од 10 % од вредности уговора и са роком важења 3 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Испоручилац не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца или Корисника.

Рокови

Члан 5.

Рок за примопредају жичаре је 15.11.2013. године.

Даном примопредаје жичаре из члана 1. овог уговора сматраће се дан потписивања Записника о примопредаји жичаре.

Сви рокови морају бити у складу са Генералним динамичким планом, који се налази у прилогу овог уговора и саставни је део истог.

За сваки дан кашњења са примопредајом жичаре из члана 1. овог уговора, Испоручилац се обавезује на плаћање уговорне казне у износу од 0,5% од цене из члана 2. став 1. овог Уговора, а највише до 10% цене из члана 2. став 1. овог Уговора.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног престанка Испоручиоца, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Продужење рока

Члан 6.

Испоручилац има право на продужење рока за примопредају жичаре само у следећим случајевима:

- ако дође до природних догађаја који имају карактер више силе;
- ако дође до ванредних догађаја везаних за одбрану земље;
- због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Испоручилац.

Ако наступе околности из претходног става Испоручилац ће улутити писмени захтев Наручиоцу односно Кориснику за продужење уговореног рока за примопредају жичаре.

Уговорени рок је продужен када све три уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум.

Недостатак радне снаге и сировина неће се сматрати случајевима више силе.

Пријем опреме

Члан 7.

Корисник је дужан да преко свог овлашћеног представника одмах по спроведеном квантитативно-квалитативном пријему опреме и припадајућих елемената без одлагања утврди њихов квалитет, чим је то према редовном току ствари и околностима могуће, и да о видљивим недостацима писмено обавести Испоручиоца у року од 8 дана од дана пријема.

Када се ради о скривеном недостатку Корисник је дужан да писмено обавести Испоручиоца у року од 8 дана од дана када је недостатак открио.

Уколико се установи неко оштећење на опреми и припадајућим елементима или да неки део или количина недостају, Корисник ће заједно са представником Испоручиоца саставити о томе записник и упутити рекламацију.

Испоручилац се обавезује да по свакој писаној рекламацији, о свом трошку, одмах испоручи на паритету СР Копаоник нове делове опреме и припадајућих елемената који су захтевани или да одмах приступи отклањању оштећења и да у року од најмање 10 дана од дана пријема рекламације Кориснику испоручи и угради опрему и инсталација без недостатака.

Због утврђеног недостатка опреме и припадајућих елемената Корисник може да:


- захтева од Испоручиоца да у року од 10 (десет) дана од пријема рекламације отклони недостатке или допреми другу исправну опрему, при чему ће се раније испоручена неисправна опрема ставити Испоручиоцу на располагање;
- раскине уговор, а испоручену опрему ставља Испоручиоцу на располагање, при чему је Испоручилац дужан да Наручиоцу накнади сву штету коју је Наручилац претрпео;
- захтева накнаду штете коју је претрпео Наручилац или Корисник услед неотклањања недостатака у уговореном року од стране Испоручиоца.

Записник о техничкој исправности

Члан 8.

У року од 3 (три) дана од дана када Испоручилац писмено обавести Корисника да је извршио све послове на изградњи и монтажи жичаре интерна независна комисија коју обезбеђује Корисник, обавиће преглед жичаре и саставити Записник о техничкој исправности.

Испоручилац је дужан да у року који му у писаној форми остави интерна независна комисија, отклони све недостатке које му наложи интерна независна комисија.



Записник о примопредаји

Члан 9.

Уговорне стране се обавезују да по завршетку изградње и монтаже жичаре из члана 1. овог Уговора изврше њену примопредају, у поступку који ће се обавити преко комисије за примопредају у чији састав улазе представници уговорних страна и стручног надзора.

Примопредаја ће отпочети најкасније у року од 3 дана од дана прибављања позитивног Записника о техничкој исправности жичаре.

Рок у коме ће се спровести примопредаја утврдиће се решењем о образовању комисије, које доноси Наручилац у року од 3 (три) дана од дана прибављања позитивног Записника о техничкој исправности жичаре.

Комисија сачињава Записник о примопредаји жичаре.

Трошкове примопредаје сnose уговорне стране свака за своје представнике.

Прибављање услова, одобрења, сагласности и дозвола

Члан 10.

Корисник, ЈП „Скијалишта Србије“ је инвеститор у смислу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,81,2009,64/2010 – одлука УС, 24/2011 и 121/2012).

Све потребне услове, одобрења, сагласности и дозволе надлежних институција везаних за изградњу, укључујући грађевинску дозволу и позитиван извештај комисије за технички преглед објекта коју образује министар надлежан за послове грађевинарства, односно надлежни орган локалне самоуправе, обезбеђује Испоручилац у сарадњи са Корисником – ЈП „Скијалишта Србије“.


Све трошкове за прибављање услова, одобрења, сагласности и дозвола надлежних институција за изградњу, сносиће Корисник, а на основу испостављених извештаја и рачуна којима се документују и правдају наведени трошкови.

Обавезе Корисника

Члан 11.

Корисник се обавезује да изврши следеће:

- сеча шуме дуж трасе жичаре
- да изврши пријаву почетка грађења објекта у складу са чланом 148 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09)
- да изврши припреме за грађење објекта у складу са чланом 149 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09)
- да обезбеди локацију за пријем испоручене робе пре монтаже
- да уведе Испоручиоца у посао
- да обезбеди стручни надзор за грађење објекта у складу са чланом 153 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09)
- да обезбеди локацију за пријем испоручене робе пре монтаже
- обилазак терена
- снабдевање електричном енергијом ормана градилишне струје је предвиђено:
 - полазна станица : ТС "Дубока 2",
 - излазна станица : ТС "Крчмар"



Корисник обезбеђује приступ ТС и само место прикључења, док је Испоручилац у обавези да предвиди напојне кабловске водове од ТС до ормана градилишне струје као и саме ормане

- Ситуациони приказ постојећих ТС "Дубока 2" и ТС "Крчмар".
- Пиротехнички надзор у току извођења радова

Обавезе Испоручиоца

Члан 12.

Испоручилац се обавезује да:

- a) достави техничку спецификацију опреме, материјала и инсталација из предметне понуде и у електронској форми
- b) достави Генерални динамички план извођења радова и испоруке добара и услуга
- c) достави све потребне сертификате и атесте, тј. доказнице – гаранције о квалитету производа, а испоручене компоненте жичаре морају одговарати CEN прописима.
- d) изврши сва потребна мерења, испитивања и пробе до коначног пуштања у рад жичаре и дужан је да све записнике и налазе које води у току мерења и вршења пробе достави Кориснику у оригиналу, са оригиналним потписом од овлашћених лица
- e) да уз жичару испоручи:
 - комплет алата (стандардни и специјални алати) са тачном спецификацијом;
 - сет резервних делова;

Спецификације морају бити достављене на енглеском језику.

- f) да достави каталоге:
 - резервних делова (машински део);
 - резервних делова (електро део);
 - резервних делова добављача опреме;

Каталози морају бити достављени на енглеском језику у штампаној и електронској форми у два примерка.

- g) да уз жичару достави:
 - упутства за руковање свим деловима система;
 - 6 комплеката за евакуацију, у складу са садржајем предвиђеним у конкурсној документацији;
 - упутство за техничко одржавање опреме и инсталација постројења жичаре са календаром техничког одржавања и листама уља и мазива са одговарајућим супституцијама (све врсте радова морају пратити одговарајућа упутства са детаљним описом извођења);
 - упутства за одржавање (опреме коју је произвео испоручилац и опреме коју су произвели испоручиоци добављачи опреме);

Упутства морају бити достављена на српском и енглеском језику у штампаној и електронској форми у два примерка.

- h) да спроведе обуку неопходног потребног броја запослених (6 запослених) ЈП „Скијалишта Србије“ за несметано и безбедно руковање опремом и инсталацијама до издавања сертификата понуђача полазницима обуке да су обучени да несметано и безбедно рукују опремом и инсталацијама;
- i) да одмах по увођењу у посао и почетку радова, без одлагања достави Наручиоцу полисе осигурања за осигурање објекта у изградњи и осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима.
- j) да испоручује резервне делове из спецификације делова из понуде, sukcesивно на писмени изахтев Корисника, према ценама из понуде.

Поред обавеза из става 1. овог члана Уговора, Испоручилац се обавезује и да изврши следеће активности и радове:

1. Да пре почетка радова достави Кориснику:
 - a) Пројекат организације градилишта;
 - b) Елаборат заштите на раду и противпожарне заштите;
2. да обележи објекат, трасе и друге објекте у склопу изградње;
3. спроведе истражне радове и изради елаборат о геотехничким условима за темељење жичаре – елаборат доставити у аналогном и дигиталном облику у 6 примерака;
4. у поступку израде техничке документације да обави сва неопходна детаљна геодетска снимања;
5. да извођење радова који су предмет ове јавне набавке врши у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09), осталим законима и подзаконским актима Републике Србије, техничкој документацији, прописима, стандардима и правилима струке;
6. да у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/2005) и Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“, бр. 14/2009 и 95/201), ангажује Координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта и Координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења грађевинских радова.
7. да прихвати законом предвиђене надлежности стручног надзора којег обезбеђује Корисник у смислу чл. 153. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09);
8. да води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, уграђених материјала, инсталација и опреме;
9. да пре почетка радова Кориснику достави решење о именовању одговорних извођача радова за све радове појединачно;
10. да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Корисника датим на основу надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправке, рушење или поновно извођење радова, замену уграђеног или набављеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу Уговорених рокова извођења радова;
11. пре почетка бетонских радова дужан је да достави надзорном органу пројекат бетона. Пројекат бетона пре свега треба да садржи:
 - Састав бетонске мешавине, количине и техничке услове за пројектовање класе бетона;
 - План бетонирања, организацију и опрему;
 - Начин транспорта и уграђивање бетонске мешавине;
 - Начин неговања уграђеног бетона;
 - Програм контролних испитивања састојака бетона;
 - Програм контроле бетона, узимање узорака и испитивање бетонске мешавине и бетона по партијама.
12. да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на изградњи и монтажи објекта;
13. да у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал;
14. да обезбеди безбедност свих лица на градилишту и да се строго придржава мера заштите на раду, тако да се Наручилац и Корисник ослобађа свих одговорности према државним органима што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу и Кориснику;

15. да по завршетку радова врати терен у првобитно стање, а насиле излазне и полазне станице заграви и доведе до стања потребног за добијање позитивног записника инспекције за заштиту животне средине;
16. да обезбеди присуство и учешће својих представника и представника у раду Комисије за технички преглед објекта;
17. да отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед, у остављеном року;
18. да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;
19. да отклони све недостатке по Записнику независне комисије која ће контролисати техничку исправност објекта;
20. да учествује у примопредаји објекта;
21. да у року од 30 дана по потписивању Записника о примопредаји достави Кориснику геодетски снимак изведеног стања објекта жичаре оверен од стране надлежне службе Републичког геодетског завода Републике Србије – у аналогном и дигиталном облику;
22. да у складу са овим Уговором отклони све недостатке који се појаве у гарантном року.

Стручни надзор

Члан 13.

Стручни надзор над изградњом жичаре из члана 1. овог Уговора обезбеђује Корисник.

Испоручилац је у обавези да поштује законом предвиђене надлежности стручног надзора у смислу чл. 153. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09).

Гаранција

Члан 14.

Испоручилац даје гаранцију на жичару (опрема и инсталације) у трајању од 2 године рачунајући од датума потписивања Записника о примопредаји жичаре.

Испоручилац даје гаранцију на изведене радове у трајању од 2 године рачунајући од датума потписивања Записника о примопредаји жичаре.

Испоручилац је дужан да на дан потписивања Записника о примопредаји објекта жичаре записнички преда све гарантне листове за уграђене уређаје и опрему Кориснику.

Испоручилац гарантује да ће опрема бити направљена од првокласних материјала првокласне израде, нова и некористишћена, и да ће, када буде инсталирана, бити у складу са стандардима квалитета и спецификацијама које су наведене у овом Уговору као и према Упутствима Европске Заједнице, следствено CEN-коду и бити у стању да непрекидно ради максималном брзином уз максимално попуњене капацитете.

Испоручилац је обавезан да у гарантном року, а на позив Корисника, о свом трошку, у року од 7 дана бесплатно испоручи и замени новим делове или склопове који се покваре или чија је функционалност умањена као и да отклони све друге настале неисправности које потичу од несолидног рада и употребе некавалитетног материјала, као и да отклони сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Замењене делове Корисник ће испоручиоцу ставити на располагање на месту извршене замене.

За замењене делове и склопове Испоручилац гарантује на исти начин и са истим роком као и за испоручену опрему.

Гаранција Испоручиоца се не односи на оне делове који подлежу нормалном

хабању као и за све недостатке који настану услед нестручног руковања или одржавања.

Испоручилац гарантује испоруку резервних делова за жичару из члана 1. овог Уговора у трајању од 10 година рачунајући од датума истека гарантног рока.

Осигурање

Члан 15.

Испоручилац је дужан да пре започињања радова осигура у корист Наручиоца радове, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу оригинал полисе осигурања, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Испоручилац је у обавези да спроводи све потребне мере заштите на раду и противпожарне заштите.

Испоручилац је у обавези да пре увођења у посао достави Наручиоцу оригинал полисе осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима, са важношћу за цео период извођења радова у складу а законским прописима.

Уколико се рок за примопредају жичаре продужи, Испоручилац је обавезан да достави Наручиоцу пре истека уговореног рока оригинал полисе осигурања из става 1. и 3. овог члана са новим периодом осигурања.

Једнострани раскид

Члан 16.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- ако Испоручилац знатно касни са роковима у односу на уговорену динамику и не предузима одговарајуће мере за скраћење и елиминацију кашњења;
- ако Испоручилац изводи радове некавалитетно;
- ако Испоручилац, из неоправданих разлога, прекине извођење радова или испоруку опреме и исте не настави у року од 7 дана, или ако одустане од даљег рада односно испоруке.

Уговор се раскида писменом изјавом воље, која мора у себи садржати наведен основ за раскид, уз отказни рок од 15 календарских дана од дана доставе изјаве другој уговорној страни.

У случају раскида уговора Испоручилац је дужан да изведене радове и уграђену опрему обезбеди од пропадања, при чему трошкове сноси уговорна страна одговорна за раскид уговора.

Меродавно право

Члан 17.

Као меродавно право уговара се право Републике Србије.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије и прописа којим се регулише материја из овог Уговора, а који су били на снази у Републици Србији на дан закључења овог Уговора.

Судска надлежност

Члан 18.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно, у супротном спорове ће решавати надлежни суд у Београду, Република Србија.

Језик уговора

Члан 19.

Овај Уговор је сачињен на српском и енглеском језику.

У случаја неслагања између верзије Уговора на српском језику и верзије сачињене на енглеском језику меродавна је верзија Уговора сачињена на српском језику.

Језик комуникације уговорних страна као и пратеће кореспонденције биће српски или енглески језик.

Члан 20.

Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 21.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ

директор
Dominic Bosio

LEITNER AG-SpA
Brennerstraße 34 Via Brennero
I-39049 STERZING - VIPITENO (BZ)

НАРУЧИЛАЦ

помоћник министра
др Рената Пинцо

КОРИСНИК

в.д. генералног директора
Дејан Љевнаић